# 郑州大学后勤保障部主校区图书馆、核心教学区电梯采购安装项目合同履约验收报告

项目名称：郑州大学后勤保障部主校区图书馆、核心教学区电梯采购安装项目

资金来源：财政经费　　合同金额：153 万元

中标供应商：河南安信楼宇设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：王立新　李凌均　韩东方

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2026 年 10 月 28 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2026-538”合同中涉及电梯的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了电梯。

三、工作组在验收中，发现：

1、电梯的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；

2、售后服务计划及培训报告需完善；

3、验收资料需完善。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人：

采购单位监督人：

采购单位主管领导：

采购单位签章：

验收工作组签名：

中标供应商项目负责人：

2026 年 10 月 28 日

# 郑州大学后勤保障部主校区图书馆、核心教学区电梯采购安装项目整改情况说明

2026 年 10 月 28 日，我校资产与财务部组织校内专家对郑州大学后勤保障部主校区图书馆、核心教学区电梯采购安装项目进行了验收，项目需整改问题如下：

1、售后服务计划及培训报告需完善；

2、验收资料需完善。

现河南安信楼宇设备有限公司已完成上述 2 项问题整改，分别是：

1、完善售后服务计划及培训报告（详见附件 1）；

2、按专家意见完善验收资料（详见附件 2）。

供货商（盖章）：河南安信楼宇设备有限公司

项目负责人（签字）：徐高擎

项目单位（盖章）：后勤保障部

项目负责人（签字）：

经我单位确认核实，河南安信楼宇设备有限公司已完善售后服务计划及培训报告，并按专家意见完善了竣工验收资料，请验收专家予以确认。

验收专家签字：

2026 年 11 月 10 日