工程质量竣工验收报告

工程名称	鲁山县熊背乡2026年熊背中学至大麦王通村道路建设项目	工程地点	熊背乡熊背村		
		建筑内容	道路		
建设单位	鲁山县熊背乡人民政府	监理单位	湖北致同工程项目管理有限公司		
设计单位	玖沐春勘察设计有限公司				
施工单位	河南臻道建设工程有限公司				
开工日期	2025.7.11	竣工日期	2026.8.21	验收日期	2026.10.9

建设单位执行基本建设程序情况：

坚持先设计后施工的原则。

建设单位对工程设计、施工、监理等方面的评价：

1、设计单位在施工中，遇到问题随时解决，服务周到，认真负责。

2、施工单位在施工中均能按图纸设计的标准严把质量关，在保证质量的前提下，精心组织，加快施工进度，较好地完成了合同约定的全部施工任务。

工程竣工验收程序、内容和组织形式：

建设单位组织验收，主要内容为道路建设项目等。组织形成分为设计组、资料组、实物观感组、验收组等，验收组设组长一名，实行组长负责制。

工程竣工验收组人员验收结果：

合 格

工程竣工验收意见： 合 格

建设单位（章）

签字：

施工单位（章）

签字：

项目村（章）

签字：

监理单位（章）

签字：

设计单位（章）

签字：